



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АНГАРАНЕФТЬ»
(ООО «АнгараНефть»)

Почтовый адрес: ул. Академическая, д. 54/4, г. Иркутск, обл. Иркутская, 664056
Юридический адрес: ул. Академическая, д. 54/4,
г. Иркутск, г.о. город Иркутск, обл. Иркутская, 664056
Телефон: (3952) 267070 в т.ч. факс (3952) 267070
ОГРН: 1032402943462, ИНН: 2466063119, КПП: 897260001

от 02.04.2026 № ИСХ-ПС-01068-26
на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»

В.А. Коноваленко

priemnaya@radian-holding.ru

Копия: Генеральному директору
ООО «Нефтепромлизинг»

Д.В. Сербиненко

ntg@rosneft.ru

Об исполнении договора

Уважаемый Виктор Андреевич!

Между ООО «Нефтепромлизинг» (далее – Покупатель) и ООО ПО «Радиян» (далее – Поставщик) заключен Договор от 26.03.2025 № 1218 поставки (прейскурантный) материально-технических ресурсов (далее – Договор) и отгрузочная разрядка от 28.03.2025 №11871/25-П №1 (далее – ОР) на поставку Дизель-генераторной установки WT-P440-0,4-315-УХЛ-С0 контейнерного исполнения (далее – Товар) для ООО «АнгараНефть» (далее – Грузополучатель), включая разработку конструкторской документации и выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ.


Согласно Вашему письму от 03.03.2026 № 247 итоговый комплект конструкторской документации должны были направить на согласование до 31.03.2026, однако на сегодняшний день необходимые документы не поступили. В связи с этим возникает риск неисполнения Вами указанных в письме сроков поставки Товара на период конец апреля – первая половина мая 2026 года.

Дополнительно сообщая, что в соответствии с пунктами 8.1.1 и 8.16 Договора за нарушение сроков предоставления конструкторской документации и поставки Товара предусмотрены штрафные санкции.

Обращаю Ваше внимание, что указанные сроки предоставления конструкторской документации и поставки Товара в ранее направленных письмах



000000000458709881



неоднократно нарушались, что ведёт к утрате доверия к Поставщику, как к надёжному партнеру.

На основании вышеизложенного прошу Вас в срок до 10.04.2026 сообщить текущий статус разработки и предоставления конструкторской документации и сроки готовности Товара к отгрузке.

С уважением,
Генеральный директор



П.В. Ставинский