

Исх. № 623/ЕС  
от «03» 04 2026 г.Генеральному директору  
ООО ПО «Радиан»  
В.А. Коноваленко664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксенбург, 184, оф. 342

Уважаемый Виктор Андреевич!

Настоящим уведомляем Вас о завершении основного этапа строительства заходов от ВЛ 220 кВ ПС Владивосток-ПС Суходол до ПС 220кВ Логистика.

В настоящий момент не выполнены работы по включению в линии и переустройство ВЛ 110 кВ в связи с непредоставлением окон со стороны АО «Системный оператор ЕЭС».

Не предоставление окон связано с ростом потребления электроэнергии и переходом энергетической системы Приморского края в аварийный режим. Вместе с тем, в связи с наступлением теплого периода года будут предоставлены окна для возможности врезки в действующую линию.

В ходе освещения с МЭС Востока определено, что для завершения работ по линии, в целях избежаний повторных технологических отключений, необходимо сделать входные порталы ПС220 кВ Логистика.

На основании изложенного, прошу сообщить о готовности порталов в срок до 06.04.2026 г.

Исполнительный директор



Е.В. Стуров

Исп. Ким Олеся Олеговна  
Тел. +7(914)321-99-26  
E-mail: kimoo@tlc-artem.ru