

Исх. № 702 / ЕС  
от «15» апреля 2026 г.

Генеральному директору  
ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ «РАДИАН»  
Коноваленко В.А.

О критическом нарушении  
сроков и графиков работ

Уважаемый Виктор Андреевич!

Настоящим письмом сообщаем, что выполнение работ по Договору №417/ПО от 17.12.2024 г. достигло критической точки, и мы вынуждены обратить внимание на системные нарушения договорных обязательств со стороны ООО ПО «Радиян». В том числе, отмечаем систематическое несоблюдение установленных сроков выполнения этапов работ, что неминуемо ведет к срыву общего графика проекта и несет для Заказчика существенные риски.

Несмотря на предоставление Вами графиков производства работ, фактические результаты не соответствуют заявленным планам. Отчеты и промежуточные результаты демонстрируют явное несоответствие между запланированными и реальными показателями.

Также, сорван ранее предоставленный график закупки и поставки материалов и оборудования, что создает угрозу срыва сроков сдачи объекта.

Просим в кратчайшие сроки предоставить актуализированный график закупки и поставки материалов и оборудования с детализацией по следующим пунктам:

- точные сроки поставки каждой партии материалов и оборудования;
- подтверждение заключенных договоров с поставщиками;
- план мероприятий по ликвидации отставания от текущего графика;
- график выполнения работ с привязкой к обновленному графику поставок.

Просим Вас отнестись к данной ситуации с максимальной серьезностью и принять исчерпывающие меры для нормализации хода работ.

Исполнительный директор

Медведева И.С.  
+79131280613

  
Е.В. Стуров

