

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ООО "ВЕЛЕС"**

ИНН: 2540282547; КПП: 254001001; ОГРН: 1242500000929

Тел.: 8-(994)-001-17-77; e-mail: oooveles2024@mail.ru;

Юридический адрес: 690014, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Поселковая 2-я, д.34, кв. 13

р/с: 40702810550000041139, Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
кор./с 3010181060000000608, БИК 040813608

20.04.2026 Исх. № 20/04
на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО ПО «Радян»
Коноваленко В.А.

о возврате МТР / оплате стоимости

ПОВТОРНОЕ ТРЕБОВАНИЕ (ПРЕТЕНЗИЯ)**Уважаемый Виктор Андреевич!**

ООО «Велес» ранее направляло в адрес ООО ПО «Радян» письмо (исх. № 23/03 от 23.03.2026г.) с требованием о возврате материально-технического ресурса (геотекстиль 350-4,0×50 в количестве 12 000м²), поставленного на объект «ПС 220 Логистика» с установкой двух трансформаторов 220/10кВ мощностью 25МВа каждый, оснащенных устройством РПН (для ТП энергопринимающих устройств ООО «ФинИнвест»)» г. Артем» (далее – Объект) в рамках исполнения Договора строительного подряда №27/ПО от 21.01.2025г.

До настоящего времени:

- ответ на указанное письмо не получен;
- требования не исполнены;
- МТР продолжает находиться на строительной площадке без правовых оснований для удержания.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о фактическом неправомерном удержании имущества подрядчика. ООО «Велес» за счёт собственных средств приобрело и поставило указанный МТР, что подтверждается первичной документацией.

При этом:

- входной контроль материала не проведён;
- использование МТР невозможно;
- СМР приостановлены не по вине ООО «Велес».

В соответствии со ст. 709, 714, 1102 Гражданского кодекса РФ, удержание имущества без законных оснований влечёт обязанность его возврата либо компенсации стоимости.

ТРЕБУЕМ:

В срок не позднее 3 (трёх) календарных дней с момента получения настоящей претензии:

1. Либо обеспечить возврат МТР (геотекстиль 350-4,0×50, 12 000 м²) в полном объёме и надлежащем состоянии;
2. Либо произвести оплату его стоимости, включая:


- стоимость приобретения;
- транспортные расходы;

ДОПОЛНИТЕЛЬНО СООБЩАЕМ:

В случае неисполнения требований в установленный срок ООО «Велес» будет вынуждено:

- обратиться в арбитражный суд;
- взыскать:
 - стоимость МТР;
 - проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 Гражданский кодекс Российской Федерации);
 - судебные расходы;
 - иные документально подтверждённые убытки

В случае игнорирования настоящей претензии спор будет передан на рассмотрение арбитражного суда без дополнительного уведомления



Также повторно требуем в письменной форме предоставить:

- порядок и сроки передачи давальческих материалов, для возобновления работ по Договору;
- подтверждённый график возобновления работ.

Приложение:

1. Счет-фактура № 391 от 17 апреля 2025 г. на Геотекстиль 350 - 4,0х50 – 12000м² - 1 лист.;
2. Фото геотекстиля 350 - 4,0х50 в месте складирования на строительной площадке - 1 лист.;
3. Паспорт и сертификат соответствия на геотекстиль 350 - 4,0х50 в количестве 12 000 м² - 1 лист.

Генеральный директор ООО «Велес»



Л.В. Аверкова