



13.05.2026 № 103/26

на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО ПО «Радиан»

Коноваленко В.А.

«Прогноз выполнения работ»

Уважаемый Виктор Андреевич!

В рамках требований п 6.4 Договора подряда № 861/ПО от 09 апреля 2026 на выполнение демонтажных работ провода ВЛ 35 кВ и линейно сцепной арматуры и работы по монтажу провода ВЛ 35 кВ и линейно сцепной арматуры в соответствии с проектом «Ю21 Реконструкция ПС 220 кВ Светлая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 40 МВА каждый на два по 100 МВА) (прирост мощности 120 МВА)» сообщаем Вам, что прогнозируемая сумма выполнения работ на июнь 2026 г. составит 10 000 000 (десять миллионов) 00 рублей.

Технический директор
ООО «ПрогрессСтрой»

А.В. Коваленко

Исп. Черноусова Н.Л.
т. 8-964-109-90-98
e.mail: nadiachernousova@mail.ru

