



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АНГАРАНЕФТЬ»
(ООО «АнгараНефть»)

Почтовый адрес: ул. Академическая, д. 54/4, г. Иркутск, обл. Иркутская, 664056
Юридический адрес: ул. Академическая, д. 54/4,
г. Иркутск, г. город Иркутск, обл. Иркутская, 664058
Телефон: (3962) 267070 e-mail: angaraneft@rosneft.ru
ОГРН 1032402943462. ИНН 2408083119, КПП 097250001

20.05.2026 ИСХ-ГП-01669-26
от _____ № _____
на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
В.А. Коноваленко
priemnaya@radian-holding.ru

Копия: Генеральному директору
ООО «Нефтепромлизинг»
Д.В. Сербиненко
ntg@rosneft.ru

Об исполнении договора

Уважаемый Виктор Андреевич!

Между ООО «Нефтепромлизинг» (далее – Покупатель) и ООО ПО «Радиян» (далее – Поставщик) заключён Договор от 26.03.2025 № 1218 поставки (прейскурантный) материально-технических ресурсов (далее – Договор) и отгрузочная разрядка от 28.03.2025 №11871/25-П №1 (далее – ОР) на поставку Дизель-генераторной установки WT-P440-0,4-315-УХЛ-С0 контейнерного исполнения (далее – Товар) для ООО «АнгараНефть» (далее – Грузополучатель), включая разработку конструкторской документации, выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ.


Согласно Вашему письму от 07.05.2026 № 555, итоговый комплект конструкторской документации должен быть направлен в наш адрес на согласование 15.05.2026, однако на сегодняшний день необходимые документы не поступили. В связи с этим возникает риск неисполнения Вами сроков поставки Товара в указанный в письме период 23.06.2026 – 30.06.2026.

Дополнительно сообщая, что в соответствии с пунктами 8.1.1 и 8.16 Договора за нарушение сроков предоставления конструкторской документации и поставки Товара предусмотрены штрафные санкции.

Обращаю Ваше внимание, что указанные сроки предоставления конструкторской документации и поставки Товара в ранее направленных письмах неоднократно нарушались, что ведёт к утрате доверия к Поставщику, как к надёжному партнеру.



0000000000469133305



На основании вышеизложенного прошу Вас сообщить в срок до 25.05.2026 текущий статус разработки и предоставления конструкторской документации, а также сроки готовности Товара к отгрузке, дополнительно принять необходимые меры по поставке Товара и предоставлению полного пакета конструкторской документации в кратчайшие сроки.

С уважением,

Заместитель генерального
директора по бурению
(доверенность от 15.05.2026 № 45)



Г.В. Пискунов