

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Инженерно-сервисный центр»**

Юридический адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24  
Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24  
E-mail: office\_isc@se-system.ru  
ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«22» мая 2026 г.

№ ИСЦ-Исх2026/1845

Директору по строительству  
ООО ПО "Радиан"  
Т.К. Салахутдинову

О выполнении работ ПС Нагорная, ПС Луговая,  
ПС Военный городок

Уважаемый Тимур Камильевич!

Обращаю Ваше внимание, письмом №563 от 08.05.2026г. ООО ПО "Радиан" подтвердил готовность к выполнению работ с 15.05.2026г. на объектах:

"О\_Ю9 Реконструкция ПС 110 кВ Нагорная (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 40 МВА) с переводом ПС Релейная в РП, с переводом ПС Партизанская в РП (выбытие мощности 66 МВА)";

"О\_Ю5 Реконструкция ПС 110 кВ Луговая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 63 МВА) (прирост мощности 76 МВА)";

"О\_Ю68 Реконструкция ПС 35 кВ Военный городок (замена Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на трансформаторы 25 МВА каждый) (прирост мощности 18 МВА)»;


Фактически на 21.05.2026г. фиксируется факт неготовности приступить к работам (письмо №ИСЦ-Исх2026/1703 от 13.05.2026), срыв сроков от календарного графика выполнения работ:

- Комплектация объекта необходимыми материалами не производится.
- Утвержденные проекты производства работ (ППР) не предоставлены.
- Оформленные в установленном порядке допуски, прохождение необходимых инструктажи по охране труда для безопасного производства работ не осуществлено.
- Пропуска на въезд и работу специальной техники не оформлены.

Данные обстоятельства вызывают риск срыва сроков реализации объекта в целом, своевременное начало зимнего отопительного сезона.

Повторно, прошу в кратчайшие сроки подготовить разрешительную документацию, обеспечить прохождение необходимых для безопасного выполнения работ инструктажей, приступить к выполнению работ.

Директор по инжинирингу



С.В. Шевчук

Исполнитель:  
Осипов Евгений Владимирович  
Контактный телефон:  
8-904-113-09-51

