

29.05.2026 № 125/26

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО ПО «Радиан»

**Коноваленко В.А.**

*«О поставке давальческих материалов по  
Договору подряда № 861/ПО от 09.04.2026»*

Уважаемый Виктор Андреевич!

В рамках исполнения обязательств по Договору подряда № 861/ПО от 09.04.2026 на выполнение демонтажных работ провода ВЛ 35 кВ и линейно сцепной арматуры и работы по монтажу провода ВЛ 35 кВ и линейно сцепной арматуры в соответствии с проектом «Ю21 Реконструкция ПС 220 кВ Светлая», в соответствии с приложением № 10 вам необходимо осуществить поставку давальческих материалов для выполнения работ Субподрядчиком.

В настоящее время Субподрядчик остро нуждается в следующих материалах:

- Зажим соединительный шлейфовый спирального типа ШС-18,3-14-ТАСFR/TW-ТРИАС - 65 шт;
- Устройство защиты птиц на ВЛ 6-750 кВт из атмосферостойкого пластика, антиприсадочного веерного типа, количество плоскостей 1, высота 540 мм, зона защиты 420 мм типа ЗП-АП2 - 465 шт;
- Зажим соединительный спирального типа СС-18,3-14-ТАСFR/TW-ТРИАС - 14 шт;
- Зажим аппаратный прессуемый А2А-185-Т – 13 шт;
- Зажим аппаратный прессуемый А4А-185-Т – 13 шт.

Прошу Вас срочно принять необходимые меры по поставке недостающих материалов, так как их несвоевременная поставка может привести к срыву сроков окончания работ.

Директор ООО «ПрогрессСтрой»



В.Г. Белов

Коваленко А.В.  
Тел. +7 914 87 845 71  
e-mail: progressstroi10@mail.ru

