



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АНГАРАНЕФТЬ»
(ООО «АнгараНефть»)

Почтовый адрес: ул. Академическая, д. 54/4, г. Иркутск, обл. Иркутская, 664056
Юридический адрес: ул. Академическая, д. 54/4,
г. Иркутск, г.о. город Иркутск, обл. Иркутская, 664056
Телефон: (3952) 267076 в т.ч. angaraneft@rosneft.ru
ОГРН 1032402943462, ИНН 2466063119, КПП 997250001

01.06.2026 ИСХ-ГП-01789-26
от _____ № _____
на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»

В.А. Коноваленко

priemnaya@radian-holding.ru

sk@radian-holding.ru

РФ, 664048, г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург, 184

Копия: Генеральному директору
ООО «Нефтепромлизинг»

Д.В. Сербиненко

ntg@rosneft.ru

Об исполнении договора

Уважаемый Виктор Андреевич!

Довожу до Вашего сведения, что предложенные ООО ПО «Радиян» (письмо от 07.05.2026 № 555) сроки передачи конструкторской документации (далее – КД) нарушены: на сегодняшний день в адрес ООО «АнгараНефть» (далее – Грузополучатель) необходимые документы не поступили.

В связи с возникающими рисками неисполнения Вами указанных в письме сроков поставки Товара в период 23.06.2026-30.06.2026 в Ваш адрес было направлено письмо от 20.05.2026 № ИСХ-ГП-01669-26 с просьбой сообщить текущий статус разработки и предоставления КД. Ответа не поступило. Сотрудник со стороны ООО ПО «Радиян» Рожковский А.А., курирующий вопросы поставки Товара, на электронные письма не отвечает, в ходе телефонных разговоров конкретной информации по поставке не предоставляет. На сегодняшний день со стороны ООО «АнгараНефть» отсутствует понимание, на какой стадии разработка КД и в какие сроки будет поставлен Товар.

Обращаю Ваше внимание, что сроки предоставления КД и поставки Товара, предложенные в ранее направленных письмах, неоднократно нарушались, что ведёт к утрате доверия к Поставщику, как к надежному партнеру.



000000000472728840




Напоминаю, что договором от 26.03.2025 № 1218 (далее - Договор) установлена ответственность не только за нарушение сроков предоставления КД и поставки Товара (п.п. 8.1.1, 8.16), но и за срыв поставки Товара (п. 8.5.1).

На основании вышеизложенного прошу Вас сообщить в срок до 03.06.2026 текущий статус разработки и сроки предоставления КД, а также сроки готовности Товара к отгрузке.

В случае непредоставления запрошенной информации в указанный выше срок ООО «АнгараНефть» будет вынуждено инициировать расторжение Договора с предъявлением ООО ПО «Радиян» всех возможных штрафных санкций из предусмотренных Договором.

С уважением,
Заместитель генерального
директора по бурению
(доверенность от 15.05.2026 № 45)



Г.В. Пискунов