



Сервис  
Инжиниринг  
Системс

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Инженерно-сервисный центр»**

Юридический адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24

Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24

E-mail: office\_isc@se-system.ru

ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«01» июня 2026 г.

№ ИСЦ-Исх2026/1997

Директору по строительству  
ООО ПО "Радиан"  
Т.К. Салахутдинову

О выполнении работ ПС Нагорная, ПС Луговая

Уважаемый Тимур Камильевич!


В рамках заключенных договоров подряда №11-ЮЭС-2026( ПС Луговая) от 25.05.2026 по выполнению работ по титулу "О\_Ю5 Реконструкция ПС 110 кВ Луговая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 63 МВА)(прирост мощности 76 МВА)", №11-ЮЭС-2026( ПС Нагорная) от 25.05.2026 по выполнению работ по титулу "О\_Ю9 Реконструкция ПС 110 кВ Нагорная (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 40 МВА) с переводом ПС Релейная в РП, с переводом ПС Партизанская в РП (выбытие мощности 66 МВА)" на основании п.9 Приложения №1 требуем :

1. Разработать и предоставить линейный сетевой график выполнения работ.
2. Разработать и предоставить мероприятия, направленные на сокращение отставания от утвержденного календарного графика производства работ.

Заместитель директора по инжинирингу

О.В. Попов

Исполнитель:  
Осипов Евгений Владимирович  
Контактный телефон:  
8-904-113-09-51



Исх. № 1082, 4P  
от «01» июня 2026 г.

Генеральному Директору  
ООО ПО «Радян»  
В.Н. Труфанов

*О подписании закрывающих  
документов по КС-3 № 11*

**Уважаемый Валерий Николаевич!**

В рамках исполнения договора подряда № 417/ПО от 17.12.2024 г., между ООО «ФинИнвест» и ООО ПО «Радян», по объекту «ПС 220 Логистика с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 25 МВа каждый, оснащенных устройством РПН (для ТП энергопринимающих устройств ООО «ФинИнвест»)», ответ на обращение № 579 от 13.05.2026 г. направляем замечания Технического заказчика к представленному комплекту документации к справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №11 от 13.05.2026 г.

В связи с вышеизложенным просим оперативно устранить замечания и направить в адрес Заказчика откорректированный комплект документов.

Приложение: Письмо № 69808 от 28.05.2026 г.

Директор по строительству



А.А. Ратынский

Исп. И.С. Медведева  
Тел. +7 (913) 128-06-13  
E-mail: medvedevais@tlc-artem.ru

