

05.06.2026 № 133/26  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО ПО «Радиян»

**Коноваленко В.А.**

*«Повторно о поставке давальческих  
материалов для выполнения работ по  
Договору подряда № 861/ПО от 09.04.2026»*


Уважаемый Виктор Андреевич!

Письмом исх. № 125/26 от 29.05.2026 для выполнения демонтажных работ провода ВЛ 35 кВ и линейно сцепной арматуры и работ по монтажу провода ВЛ 35 кВ и линейно сцепной арматуры в соответствии с проектом «Ю21 Реконструкция ПС 220 кВ Светлая» по Договору подряда № 861/ПО от 09.04.2026, во избежание простоя и срыва сроков окончания работ, Субподрядчик просил срочно выполнить поставку следующих давальческих материалов:

- Зажим соединительный шлейфовый спирального типа ШС-18,3-14- ТАСFR/TW-ТРИАС - 65 шт;
- Устройство защиты птиц на ВЛ 6-750 кВт из атмосферостойкого пластика, антиприсадочного веерного типа, количество плоскостей 1, высота 540 мм, зона защиты 420 мм типа ЗП-АП2 - 465 шт;
- Зажим соединительный спирального типа СС-18,3-14-ТАСFR/TW-ТРИАС - 14 шт;
- Зажим аппаратный прессуемый А2А-185-Т - 13 шт;
- Зажим аппаратный прессуемый А4А-185-Т - 13шт.

До настоящего времени заявленный материал на объекте отсутствует.

Прошу Вас в срочном порядке принять все необходимые меры и обеспечить поставку выше указанных материалов не позднее 10 июня 2026 года.

Директор ООО «ПрогрессСтрой» 

В.Г. Белов

Коваленко А.В.  
Тел. +7 914 87 845 71  
e-mail: progressstroi10@mail.ru

