



Исх. № 1143, ЕС
от «09» июня 2026 г.Генеральному Директору
ООО ПО «Радиян»
В.Н. Труфанову*О подписании закрывающих
документов по КС-3 № 11***Уважаемый Валерий Николаевич!**

В рамках исполнения договора подряда № 417/ПО от 17.12.2024 г., между ООО «ФинИнвест» и ООО ПО «Радиян», по объекту «ПС 220 Логистика с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 25 МВа каждый, оснащенных устройством РПН (для ТП энергопринимающих устройств ООО «ФинИнвест»)», ответ на обращение № 647 от 28.05.2026 г. направляем замечания Технического заказчика к представленному комплекту документации к справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №11 от 28.05.2026 г.

В связи с вышеизложенным просим оперативно устранить замечания и направить в адрес Заказчика откорректированный комплект документов.

Приложение: Письмо № 70029 от 08.06.2026 г.

Исполнительный директор**Е.В. Стуров**Исп. И.С. Медведева
Тел. +7 (913) 128-06-13
E-mail: medvedevais@tlc-artem.ru



№ 70029 от 08.06.2026

Кому:
Директору по строительству
ООО «ФинИнвест»
Ратынскому А.А.

В ответ на письмо от 28.05.2026 г.
№ 647 ООО ПО «Радиян» О подписании закрывающих документов
(КС № 11 от 28.05.2026 г.)

Уважаемый Алексей Андреевич!

В ответ на письмо от 28.05.2026 г. № 647 ООО ПО «Радиян» в части подписания закрывающих документов по объекту: «ПС 220 Логистика с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 25 МВа каждый, оснащённый устройством РПН (для ТП энергопринимающих устройств ООО «ФинИнвест»)» сообщая, что при проверке документов (КС № 11 от 28.05.2026 г.) специалистом сметного отдела Технического заказчика от 01.06.2026 г. (SAREX) выявлены следующие замечания:

Формы КС-2, КС-6 отклонены в связи с отсутствием в согласованных Сторонами сметах к Договору №417-ПО (в ред. Приложения №2.1, № ДС4) информации, достаточной для проверки форм КС-2,3, а именно: значения единичных расценок, в которых рассчитывается стоимость выполненных работ в КС-2 и КС-6.

Для обеспечения возможности согласования актов необходимо предоставить расчет стоимости выполненных работ, составленный с использованием отображаемых в согласованных сметах данных, либо предоставить промежуточный документ № КС-6а, отображающий переход значений сметы в значения Акта. На данный момент все 3 документа (смета, формы № КС-2, № КС-6) составлены в разных структурах - прямая проверка документа к подписанию невозможна.

На основании вышеизложенного прошу направить письмо Генеральному подрядчику ООО ПО «Радиян» для устранения замечаний и повторной проверки закрывающих документов.

С уважением,

Менеджер проекта
ООО «Спектрум-Холдинг»
Шустова В.П.

