

Исх. № 33/ЕС
от «22» января 2025 г.

*Салахутдинову Т.К.
для переноса
КСО
22/01-25*

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»

В.А. Коноваленко

Уважаемый Виктор Андреевич!

В соответствии с заключенным договором №417/ПО от 17.12.2024 г. между ООО «ФинИнвест» и ООО ПО «Радиян» на оказание услуг по выполнению строительномонтажных и пусконаладочных работ, и поставке оборудования по объекту строительства «ПС 220 Логистика», в целях организации работ и контроля, просим разработать графики:

1. График зачета аванса
2. График разработки рабочей документации, согласованный с АО «Россети НТЦ»
3. График производства работ и поставки оборудования по выделенным авансовым платежам с учетом сроков, указанных в договоре.

Исполнительный директор


Е.В. Стуров

Исп. Рябов С.Н.
Тел. 8(914) 177-18-00

Вход № 41
22 01 25 г.