



Сервис
Инжиниринг
Системс

**Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-сервисный центр»**

Юридический адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24

Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24

E-mail: office_isc@se-system.ru

ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«10» июля 2026 г. № ИСЦ-Исх2026/2662
На №765 от 29.06.2026г.

Генеральному директору
ООО ПО "Радиян"
В.Н. Труфанову

О продолжении СМР

Уважаемый Валерий Николаевич!

На обращение Исх. № 765 от 29.06.2026 года по титулу «О_Ю13 Реконструкция ПС 110 кВ Туристская (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 63 МВА) (прирост мощности 76 МВА)» сообщая о необходимости дальнейшего продолжении строительно-монтажных работ на объекте до момента получения положительного заключения государственной экспертизы и разрешения на строительство.

Обращаю внимание на то, что с 08.06.2026 г. на объекте выполнен разворот работ по монтажу фундамента и маслоприемной чаши. С 04.07.2026 персонал и техника Подрядчика на объекте отсутствуют, материалы не представлены, работы не производятся, что является грубым нарушением договорных обязательств.

На основании изложенного и в соответствии с условиями договора, **ТРЕБУЮ:**

1. Немедленно возобновить выполнение работ на объекте в полном соответствии с договорными обязательствами.

2. Закончить работу по устройству новых фундамента и маслоборника Т-2 не позднее 19.07.2026 года;

3. Осуществить доставку силового трансформатора на место установки не позднее 16.07.2026 года;

4. Выполнить монтаж нового силового трансформатора Т-2 не позднее 09.08.2026 года;

5. Вывезти демонтированный трансформатор до места хранения не позднее 02.09.2026 года;

6. Не позднее 10.07.2026 года представить в адрес ООО «ИСЦ» детализированный график выполнения оставшихся работ, включающий:

- ежедневный план выхода персонала с указанием количества и квалификации специалистов;

- график задействования необходимой техники и оборудования;


- график поставки материалов и оборудования с указанием конкретных дат.

Приложение: 1. Письмо ИЭСК-Исх-ИД-26-3710 О продолжении работ - на 1 л. в 1 экз.

Директор по инжинирингу

С.В. Шевчук

Исполнитель:
Ларионов Виталий Александрович
Контактный телефон:
8-902-560-39-65





АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

664033, г. Иркутск ул. Лермонтова, 257

e-mail: office@iesk.ru

ОКПО 77642878, ОГРН 1093850013762

ИНН/КПП 3812122706/775050001

Управляющему директору
ООО «Инженерно-сервисный
центр»
П.А. Горячеву

E-mail: office_isc@se-system.ru

"06" июля 2026 г. № ИЭСК-Исх-ИД-26-3710

О проведении работ СМР на объекте
ПС Туристская

Уважаемый Павел Александрович!

В ответ на Ваше письмо № ИСЦ-Исх2026/2521 от 02.07.2026 г. «О проведении государственной экологической экспертизы» по титулу: «О_Ю13 Реконструкция ПС 110 кВ Туристская с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 25 МВА на трансформаторы мощностью 63 МВА (прирост мощности 76 МВА)», сообщаю о необходимости дальнейшего продолжении строительно-монтажных работ на объекте до момента получения положительного заключения государственной экспертизы и разрешения на строительство.

При этом процесс проведения указанной экологической экспертизы непосредственно зависит от наличия согласованной и утверждённой проектной документации.

В соответствии с чем, Вам необходимо выдать и согласовать полный комплект проектной документации с заказчиком АО «ИЭСК», с учетом устранения выданных замечаний от 22.06.2026 г. (Письмо № ИЭСК-Исх-ИД-26-3319 от 22.06.26 г.), в кратчайшие сроки.

Обращаю внимание на то, что с 18.05.2026 г. на объекте с Вашей стороны выполнен разворот работ по монтажу фундамента и маслоприемной чаши, монтажу нового трансформатора Т-2, которые необходимо завершить в полном объеме в рамках реализации первого пускового комплекса.

Заместитель Генерального
директора по
инвестиционной
деятельности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 06ABC41A0039B3D5AC431336DF0CDC970D
Кем подписан: АО "ПФ "СКБ Контур"
Владелец: Щёкин Александр Игоревич
Действителен: с 14.08.2025 по 14.08.2026
Дата и время подписания 06.07.2026 15:45

А.И. Щёкин

Исполнитель:
Сокольников Александр Сергеевич
Контактный телефон:
792-435

ИЭСК-Проект-Исх-11357/26