



Сервис
Инжиниринг
Системс

**Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-сервисный центр»**

Юридический адрес: 664047, г. Иркутск ул. Депутатская д. 24

Почтовый адрес: 664047, г. Иркутск ул. Депутатская д. 24

E-mail: office_isc@se-system.ru

ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«24» июля 2026 г.

№ ИСЦ-Исх2026/2911

Руководителям подрядных организаций

О предоставлении месячно-суточных графиков
производства работ

Уважаемые руководители подрядных организаций!

В соответствии с пунктом 6.6 договоров, заключённых с ООО «Инженерно-сервисный центр», и в целях обеспечения единого порядка планирования и контроля сроков выполнения работ настоящим доводим до сведения подрядных организаций порядок предоставления месячных планов производства работ, данных план/факт и сведений об отклонениях по объектам ООО «ИСЦ».

С даты получения настоящего письма необходимо обеспечить:

1. Месячный план производства работ на следующий календарный месяц — не позднее 25-го числа текущего месяца. План должен содержать перечень и объёмы работ, плановые даты начала и окончания, места выполнения, количество работников и бригад, потребность в технике и механизмах, а также ответственных лиц.

2. При возникновении отклонений от ранее направленных планов — незамедлительно предоставлять данные план/факт, сведения о причинах отклонений и их влиянии на последующие работы, а также перечень компенсирующих мероприятий, направленных на устранение отставания и восстановление графика, с указанием ответственных лиц и сроков реализации.

Месячные планы, данные план/факт и сведения об отклонениях необходимо направлять в редактируемом формате на адреса электронной почты руководителей проектов ООО «ИСЦ», закреплённых за объектами, на которых подрядная организация выполняет работы. В теме письма необходимо указывать наименование объекта, вид направляемой информации и плановый период.

Направляемые материалы должны быть согласованы ответственным руководителем подрядной организации и соответствовать действующему календарному графику производства работ. Их предоставление не освобождает подрядчика от обязанности соблюдать договорные и директивные сроки выполнения работ.


Непредоставление месячных планов, данных план/факт и сведений об отклонениях, нарушение установленных настоящим письмом сроков их направления либо предоставление неполных или недостоверных сведений будет фиксироваться ООО «ИСЦ» как ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по организации и планированию работ и учитываться при оценке исполнения договора.

Просим назначить ответственное лицо за формирование и своевременное направление указанных материалов и сообщить его Ф.И.О., должность, номер телефона и адрес электронной почты в течение одного рабочего дня с даты получения настоящего письма.

Приложение:

График для заполнения план/факт

Директор по инжинирингу



С.В. Шевчук