



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дон 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»


ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

Хвост хранилище. 1-я очередь
(объект/подобъект)

« 29» ноября 2025 г.

Время 10ч. 00м.
(местное время составления)

ПРЕДПИСАНИЕ № 1379-А



Выдано ООО ПО «Радиян»

(наименование организации, осуществляющей строительство)

Мною, представителем заказчика по СК

Гл. специалист ГРК ОКС «Амикан» Анциферов М.Г.

(фамилия И.О. ответственного представителя организации, осуществляющей строительный контроль)

На основании Приказа № ГА/06-150/1 от 12 мая 2025 г.

(№ и дата Приказа о назначении специалиста СК на объект)

Ответственного представителя лица, осуществляющего подготовку проектной документации
(наименование лица, осуществлявшего подготовку проектной документации, должность, Ф.И.О.)

Ответственного лица, осуществляющим строительство на объекте – Руководителя проекта ООО ПО «Радиян» Переломова Евгения Николаевича (приказ №03 от 01.10.25)

(наименование лица, осуществляющего строительство (генподрядчик), должность, Ф.И.О.)

По результатам проведенной проверки соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка выявлены следующие нарушения:

№ П / П	ВИД НАРУ Ш ЕНИ Я	КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВЫЯВЛЕННОГО НАРУШЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ МЕСТА ОБНАРУЖЕНИЯ	ПУНКТ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХ. РЕГЛАМЕНТОВ, ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ КОТОРЫХ НЕ ИСПОЛНЕНЫ	ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ	СРОК УСТРАНЕН ИЯ НАРУШЕНИ Я	№ ФОТ О
1	2	3	4	5	6	7
1	СМР	При проверке выполнения работ на объекте: Хвост хранилище водовод оборотной воды 1. выявлены следующие нарушения: - электро-обогрев трубопровода выполняется не в соответствие с РД 018-02-07-072-00-ЭОГ.П2, а именно не выполнен монтаж крепежной ленты FT/НТМ на узлах в соответствие с эскизами.	СП 48.13330.2019 п.8.1.1, п.6.21, п.9.1.7 Договор №ГА 2(01-1-0494) от 08.08.2024г., П.1.3, Приложение №5 п.1,3	Привести в соответствии н.т.д.	09.12.2025	1,2,3, 4.



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

В связи с тем, что выявленные в ходе проверки факты повлекли нарушения Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», руководствуясь статьей 53 Градостроительного кодекса РФ и статьями 705, 706, 714, 715, 720, 721, 723, 745, 748, 751, 753, 754, 755 Гражданского кодекса РФ данное предписание может служить основанием для ведения претензионной работы.

Предписание № 1379-А к исполнению принял:

Ответственный представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам СК:

Нач. участка ООО ПО «Радиян» Табалука Валентина Владимировича (приказ №261/1 от 01.08.2025г.)

(наименование лица, осуществляющего строительство (генподрядчик), должность, Ф. И.О., дата)

Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить сообщение (Акт) об устранении каждого пункта настоящего предписания с перечислением принятых мер подтверждающих факт устранения нарушений ответственному представителю Заказчика по вопросам строительного контроля для освидетельствования устранения выявленных недостатков по настоящему предписанию.

Копии направлены:

1. 920146@mail.ru
2. sk@radian-holding.ru

Предписание выдал:

Ответственный представитель Заказчика по СК

М.Г. Анциферов 29.11.2025г.

(подпись, фамилия И.О., дата)

Предписание получил:

Ответственный представитель подрядчика по СК

Переломов Е.Н. 29.11.2025г.

(подпись, фамилия И.О., дата)



ПОЛИМЕТАЛЛ


помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел: (391) 223 77 13
amikin@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

Фото№1





ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikano@polymetal.ru
www.polymetal.ru


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

Фото№2



Фото№3





ПОЛИМЕТАЛЛ


помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikani@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

Фото №4





ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, д. 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13

amikan@polymetal.ru

www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362

КПП 246601001

ОГРН 1022402645825

Накладная

№п	Наименование	Кол-во экземпляров
1	Хвостохранилище. 1-я очередь. РД шифр: 018-02-07-072-00-ЭН подп. ВПР 29.04.25, л. 1-5 018-02-07-072-00-ЭН.СО подп. ВПР 29.04.25, л. 1-4 018-02-07-072-00-ЭН.К подп. ВПР 29.04.25, л. 1 018-02-07-072-00-ЭН.П1 подп. ВПР 29.04.25, л. 1 Взамен ранее выданных	2
2	Хвостохранилище. 1-я очередь. РД шифр: 018-02-07-072-00-ЭОГ подп. ВПР 29.04.25, л. 1-9 018-02-07-072-00-ЭОГ.СО подп. ВПР 29.04.25, л. 1-5 018-02-07-072-00-ЭОГ.К подп. ВПР 29.04.25, л. 1-21 018-02-07-072-00-ЭОГ.ТЗ1 подп. ВПР 29.04.25, л. 1 018-02-07-072-00-ЭОГ.П1 подп. ВПР 29.04.25, л. 1 018-02-07-072-00-ЭОГ.П2 подп. ВПР 29.04.25, л. 1 Взамен ранее выданных	2
2	Хвостохранилище. 1-я очередь. РД шифр: 018-02-07-072-00-ЭС подп. ВПР 29.04.25, л. 1-8 018-02-07-072-00-ЭС.СО подп. ВПР 29.04.25, л. 1-3 018-02-07-072-00-ЭС.К подп. ВПР 29.04.25, л. 1 018-02-07-072-00-ЭС.П1 подп. ВПР 29.04.25, л. 1 Взамен ранее выданных	2

Примечание: Выданная рабочая документация рассматривается подрядной организацией на предмет выявления ошибок в течении 5 календарных дней с даты выдачи. По прошествии указанного времени Заказчик вправе не принимать замечания от подрядчика по выданной рабочей документации.

Выдал:

Ведущий инженер ОКС

ООО ГРК "Амикан"

Ф.И.О.: Рыжков А.А.

Подпись:

Дата: 29.04.2025

Получил:

Должность:

Организация:

Ф.И.О.:

Подпись:

Дата: